



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
Provincia Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 59 DEL 20/05/2014

Oggetto : APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU RETE FOGNARIA E ACQUEDOTTO INCROCIO VIA TORINO / VIA VERBANO".

L'anno 2014, addì venti del mese di maggio alle ore 12.45, nella Sede dell'Ente, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori :

Risultano :

Carica	Cognome/nome	Presenti	Assenti
Sindaco	QUADRIO GIUSEPPINA PIERA	SI	
Vice Sindaco-Assessore	MARSON TIZIANO	SI	
Assessore	SARTI MARTA	SI	
Assessore	DE FELICE ALESSANDRO		SI
Assessore	GRASSO MARCO CELESTINO	SI	
Assessore	COLELLA CATALDO	SI	
	Totale nr.	5	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr.ssa ANNA BURZATTA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza GIUSEPPINA PIERA QUADRIO, nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 20/05/2014 ad oggetto: **APPROVAZIONE 1^PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU RETE FOGNARIA E ACQUEDOTTO INCROCIO VIA TORINO /VIA VERBANO ”.**

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- La delibera di Giunta Comunale n. 104 del 01.08.2013 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per i “lavori di manutenzione straordinaria su rete fognaria e acquedotto incrocio via Torino – via Verbanò”;
- la determinazione n° 503 del 17.12.2013 con la quale veniva approvata la lettera di invito per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;
- la determinazione n° 40 del 24.01.2014 di “Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria” e successiva determina n° 83 del 07.03.2014 di aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, alla ditta Imp. Casalucci srl con sede a Somma Lombardo, via Processione n° 48, che ha offerto un ribasso del 40,21% sull’importo a base d’appalto di Euro 70.000,00 per lavori, oltre a Euro 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che il contratto è in fase di perfezionamento;

PREMESSO CHE:

- nel corso dell’esecuzione dei lavori si sono verificate delle condizioni imprevedibili al momento della stesura del progetto che hanno portato alla modifica di alcune opere e ad un incremento delle stesse, in quanto durante l’esecuzione dei lavori su via Torino, valutato lo stato della tubazione esistente, si è ritenuto opportuno effettuare una videoispezione sul tratto consecutivo, che ha evidenziato una situazione di progressivo degrado soprattutto nel tratto sino all’incrocio con via Roma;
- considerato che la Variante in oggetto supera i limiti previsti dall’art. 161 c. 12 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e che ai sensi del c. 13 art. 161 del medesimo D.P.R., l’esecutore dei lavori ha accettato la prosecuzione dei lavori alle condizioni di cui all’atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi che ha sottoscritto;
- ❖ il Direttore dei Lavori arch. Alessandro Zamignan, ha fatto pervenire una perizia di variante e suppletiva dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di Euro 21.920,21, oltre iva che eleva l’importo complessivo dell’appalto a Euro 68.773,21 oltre iva, e si compone dei seguenti elaborati di perizia:
 - relazione tecnica di perizia di variante suppletiva
 - atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
 - elenco nuovi prezzi
 - quadro economico di spesa
 - computo metrico estimativo
 - quadro di raffronto
- ❖ che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria per il miglioramento dell’opera e della sua funzionalità motivata da circostanze sopravvenute e non considerate al momento della progettazione e affidamento dei lavori;

RICHIAMATO il D. Lgvo 163/2006 e s.m.i. e il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, c. 1, D.Lgs. n. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai Responsabili dei servizi interessati, ed allegati alla presente;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi dai presenti nei modi e forme di legge;

Deliberazione della Giunta Comunale n. 059 del 20.05.2014

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni sopra espresse, la perizia di Variante e suppletiva n. 1 e relativo atto di sottomissione, predisposta dal progettista/direttore dei lavori Arch. Alessandro Zamignan, depositata agli atti d'ufficio, consistente nella maggior esecuzione di scavo in trincea dovuto al prolungamento delle tombinature, sostituzione della tubazione dell'acqua in via Torino, fornitura e posa di nuove tubazioni per il prolungamento del tratto di fognatura, aumento del numero delle camerette in cls, messa in quota di chiusini lungo il prolungamento delle tombinature, scarifica e realizzazione di tappeto d'usura per la parte in prolungamento della tombinatura, con modifica del quadro economico originario nel seguente:

	Q. E. DI PROGETTO	Q.E. AGGIUDICAZIONE	Q. E. PERIZIA
Importo delle opere di cui E 5.000,00 per la sicurezza	75.000,00	46.853,00	68.773,21
somme a disposizione: iva 10%	7.500,00	4.685,30	6.877,32
spese tecniche relative a progettazione, attività preliminari e di supporto, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, in fase di progettazione e in fase di esecuzione	17.600,00	17.600,00	21.360,00
perizia suppletiva			2.000,00
iva su spese tecniche	4.026,00	4.026,00	6.279,17
contabilità lavori	2.000,00	2.000,00	3.500,00
Quota Rup	450,00	450,00	500,00
Spese appalto	500,00	500,00	600,00
Imprevisti e arrotondamenti	2.924,00	5.738,70	110,30
Economia d'appalto	//	28.147,00	//
Totale somme a disposizione	35.000,00	63.147,00	41.226,79

2. **DI DARE ATTO** che la predetta perizia, per la sua validità dovrà essere sottoscritta da tutte le parti interessate;
3. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, a seguito dell'esito di separata ed unanime votazione, urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° c., del D.Lgvo n. 267/2000.



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Provincia Varese

Deliberazione
della Giunta Comunale

n. 59 del 20-05-2014

PARERE RESO AI SENSI DELL'ART. 49 – COMMA 1 – D.LGS. N. 267/2000

**Oggetto : APPROVAZIONE 1^PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE "LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU RETE FOGNARIA E ACQUEDOTTO
INCROCIO VIA TORINO /VIA VERBANO ".**

PARERI ESPRESSI DAI FUNZIONARI RESPONSABILI IN ORDINE ALLE COMPETENZE LORO ATTRIBUITE

REGOLARITA' TECNICA :

FAVOREVOLE

Il Responsabile Settore Servizi Tecnici

Arch. Elena Gadda

REGOLARITA' CONTABILE :

FAVOREVOLE

Il Responsabile Settore Servizi Generali e Finanziari

Roberta Ferrari

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Giuseppina Piera Quadrio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Anna Burzatta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 29/05/2014 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 13/06/2014.

Della presente deliberazione verrà data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Casorate Sempione, 29/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Anna Burzatta

[x] La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Casorate Sempione, 29/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Anna Burzatta

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.

Casorate Sempione, 29/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Anna Burzatta
