
COPIA 

 
COMUNE DI  CASORATE SEMPIONE 

Provincia Varese 
 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.  40   DEL  23/04/2012 

  
 
   Oggetto :  APPROVAZIONE 1’ PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE “LAVORI DI 
                     COMPLETAMENTO   RETE   FOGNARIA   E   ANTINCENDIO IN VIA  4     
                     NOVEMBRE”. 
                       
 
  
L'anno 2012,  addì  ventitre del mese di aprile alle ore  20.30, nella  Sede dell’Ente, convocata nei 
modi di legge si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori :    
 
Risultano : 
 
  Carica Cognome/nome      Presenti Assenti 
    
 Sindaco QUADRIO GIUSEPPINA PIERA SI  
 Vice Sindaco-Assessore MARSON TIZIANO SI  
 Assessore SARTI MARTA SI  
 Assessore DE FELICE ALESSANDRO   SI  
 Assessore     GRASSO MARCO CELESTINO   SI  
 Assessore COLELLA CATALDO SI  
     Totale     nr. 6  
 
 
Assiste all’adunanza il  Segretario Comunale dr. LEOPOLDO RAPISARDA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Assume la presidenza GIUSEPPINA PIERA QUADRIO, nella sua qualità di Sindaco e constatata 
la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 23/04/2012 ad oggetto: APPROVAZIONE 1^PERIZIA 
SUPPLETTIVA DI VARIANTE “LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA E 
ANTINCENDIO IN VIA 4 NOVEMBRE”. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
RICHIAMATE: 
− la delibera di Giunta Comunale n. 136 del 05/10/2009 con la quale  veniva approvato il disciplinare di 

incarico per le prestazioni inerenti il progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e 
coordinamento per la sicurezza per i lavori di “ Completamento rete fognaria e antincendio Via IV 
Novembre” ; 

− la delibera di Giunta Comunale n. 04 del 11/01/2010 con cui  veniva approvato il progetto 
definitivo/esecutivo redatto dallo Studio Arch. Alessandro Zamignan, con studio in Varese, relativo ai lavori 
di “Completamento rete fognaria e antincendio Via IV Novembre” per un importo complessivo di € 
250.000,00 di cui € 178.805,00 per lavori (di cui € 9.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), 
ed € 71.195,00 (I.V.A., spese tecniche ed imprevisti) per somme a disposizione dell’Amministrazione 
Comunale; 

− la  delibera di Giunta Comunale n. 57 del 28/03/2011 con la quale  si consentiva  l’affidamento dei lavori 
anche tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (combinato disposto degli 
artt. 122, comma 7-bis e comma 9, articolo 57 comma 6 del codice dei contratti D.Lgs 163/2006); 

 
RICHIAMATE: 

-  la determinazione del Responsabile del Settore Servizi Tecnici n° 148  del 02.05.2011 di approvazione 
della lettera di invito per la procedura negoziata; 

−  la determinazione del Responsabile del Settore Servizi Tecnici n° 211 del 28.06.2011 di aggiudicazione 
definitiva, dei lavori di “ Completamento rete fognaria e antincendio Via IV Novembre”  alla ditta Casalucci 
s.r.l. con sede a Somma Lombardo, la quale ha offerto un ribasso del 15,65% sull’importo a base d’asta di 
Euro 178.805, di cui Euro 9.000,00 per oneri per la sicurezza; 

 
VISTO il contratto principale stipulato in data 18.10.2011 rep. N° 2212 registrato all’Ufficio del Registro di 
Gallarate in data 20.10.2011 al n° 167 serie 1; 
 
PREMESSO CHE: 

 nel corso dell’esecuzione dei lavori si sono verificate  delle condizioni imprevedibili al momento della 
stesura del progetto che hanno portato alla modifica di alcune opere e ad un incremento delle stesse al 
fine di poter portare a termine i lavori a  regola d’arte; 

 il Direttore dei Lavori arch. Alessandro Zamignan, ha fatto pervenire una perizia di variante  e suppletiva 
dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di Euro 22.095,48, oltre iva che eleva l’importo 
complessivo dell’appalto a Euro 174.326,00 oltre iva,   e si compone  dei seguenti elaborati di perizia: 

- relazione tecnica di perizia di variante suppletiva 
- atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi 
- elenco nuovi prezzi 
- quadro economico di spesa 
- computo metrico estimativo 
- quadro di raffronto 

 che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria per il miglioramento 
dell’opera e  della sua funzionalità motivata da circostanze sopravvenute e non considerate al momento  
della stipula del contratto; 
 

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento sull’ammissibilità della Variante (ex art. 134 comma  7 
D.P.R. 554/99);  
 
VISTO il parere favorevole espresso per quanto di competenza dal responsabile incaricato; 
 
Con voti unanimi  favorevoli resi in forma palese; 
   

DELIBERA 
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1. DI APPROVARE, per le motivazioni sopra espresse, la perizia di Variante e suppletiva n. 1 e 
relativo atto di sottomissione,  predisposta dal progettista/direttore dei lavori Arch. Alessandro 
Zamignan, depositati agli atti d’ufficio, consistente nella maggior esecuzione di scavo in trincea 
dovuto alla presenza di linee elettriche non segnalate, modifica di alcune sezioni delle tubazioni per 
la presenza di altri servizi non segnalati e a profondità ridotta, ricariche sulla massicciata stradale in 
conglomerato bituminoso dovute a cedimenti della sede stradale sino all’incrocio con via Medaglie 
d’Oro, messa in quota dei chiusini esistenti sulla massicciata, maggiore superficie di pavimentazione 
in asfalto dovute al cedimento della sede stradale fino all’incrocio con via Medaglie d’Oro, con 
modifica del quadro economico originario nel seguente: 

 

  
IMPORTO OPERE 
 
Importo opere soggette a ribasso                            �   196.000,00 
Aggiudicazione Impresa sconto 15,65%                  �     30.674,00 
 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                 �     9.000,00 
 
Totale Lavori                        �   174.326,00 
 
Somme a disposizione:  

- Iva su  lavori 10%                              �  17.432,60 
- Spese tecniche 

Rilievi, accertamenti, indagini                   �     7.000,00 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo             � 16.500,00 
Contabilità lavori e perizia suppletiva                  �   3.500,00 
Coord. Sicurezza progett. Esecuzione          �   6.600,00 
Certificato di regolare esecuzione           �   1.500,00 
Contributo integrativo C.N.P.A.                     �  1.404,00 
Iva                            � 7.665,84 

- Quota R.U.P.             �    1.230,00 
- Spese di pubblicità e appalto           �   1.000,00 
- Iva 10% su opere            �  17.473,41 
- Imprevisti e arrotondamenti          �   11.841,56 

 
Totale somme a disposizione �    75.674,00 
 
Totale quadro economico �   250.000,00 
  
  
 
     2.   DI DARE ATTO che la  predetta perizia, per la sua validità dovrà essere sottoscritta da tutte le parti 

interessate; 
  
3. DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito dell’esito di separata ed unanime votazione, 

urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Decreto 
Legislativo n. 267/2000. 

 
 
 

PARERI ESPRESSI DAI FUNZIONARI RESPONSABILI IN ORDINE ALLE COMPETENZE LORO ATTRIBUITE 
REGOLARITA’ TECNICA            
Il Responsabile del Settore Servizi Tecnici                           
f.to  Elena Gadda                             
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
  IL PRESIDENTE                                                            IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 
  f.to Giuseppina Piera Quadrio                                        f.to Leopoldo Rapisarda 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata all’Albo   Pretorio di questo Comune il giorno  04/05/2012    e vi rimarrà  affissa per 
15 giorni consecutivi fino al   18/05/2012. 
Della presente deliberazione verrà data comunicazione ai Capigruppo Consiliari  ai  sensi  
dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Casorate Sempione,  04/05/2012 
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                   f.to Leopoldo Rapisarda   
  
 
 [x]    La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 
         comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Casorate Sempione,   04/05/2012 
                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                     f.to Leopoldo Rapisarda 
 
 
 
 
La presente copia per uso amministrativo è conforme all’originale. 
 
Casorate Sempione,   04/05/2012 
                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                     dr. Leopoldo Rapisarda 
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