



**COMUNE DI CASORATE SEMPIONE**  
Provincia Varese

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 123 DEL 03/11/2014**

**Oggetto : PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MODIFICA CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI.**

L'anno 2014, addì tre del mese di novembre alle ore 12.50, nella Sede dell'Ente, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori :

Risultano :

Carica	Cognome/nome	Presenti	Assenti
Sindaco	QUADRIO GIUSEPPINA PIERA	SI	
Vice Sindaco-Assessore	MARSON TIZIANO	SI	
Assessore	SARTI MARTA	SI	
Assessore	DE FELICE ALESSANDRO		SI
Assessore	GRASSO MARCO CELESTINO		SI
Assessore	COLELLA CATALDO	SI	
	Totale nr.	4	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr.ssa ANNA BURZATTA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza GIUSEPPINA PIERA QUADRIO, nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 03/11/2014 ad oggetto: **PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – MODIFICA CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI.**

## LA GIUNTA COMUNALE

**RICHIAMATA** la delibera n° 125 del 10.10.2013 con la quale è stato approvato il progetto preliminare per “L’analisi strutturale e vulnerabilità sismica e primi interventi di messa in sicurezza della scuola secondaria di primo grado”;

**RICHIAMATA** la delibera n° 39 del 22.04.2014 con la quale è stato approvato il progetto definitivo per “lavori di messa in sicurezza scuola secondaria di primo grado”;

**CONSIDERATO** che in alcuni locali della scuola secondaria di primo grado si sono verificati, in un’aula al piano terra evidenti scrostamenti di pezzi di pitturazione dal soffitto e in un’aula del primo piano sono compresi evidenti rigonfiamenti del soffitto;

**VISTO** quanto sopra si ritiene necessario anticipare la programmazione e di conseguenza modificare il crono programma dei lavori di messa in sicurezza della scuola secondaria, prevedendo l’intervento fattibile tecnicamente in circa due settimane e quindi plausibilmente organizzabile per la prima sospensione delle attività didattiche utile ossia per il periodo natalizio;  
si ritiene necessario procedere

**VISTA** la documentazione integrativa al progetto, inoltrata dal progettista ing. Salvatore Anania:  
- nuovo Cronoprogramma dei lavori – aggiornato al 16.10.2014 (prot. n. 11526/14);

**CONSIDERATA** la necessità di approvare il sopraelencato documento sostitutivo ed integrativo al progetto definitivo-esecutivo;

**VISTI** i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, c. 1, D.Lgs. n. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai Responsabili dei servizi interessati, ed allegati alla presente;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi dai presenti nei modi e forme di legge;

## DELIBERA

1. **DI APPROVARE** i seguenti documenti integrativi al progetto definitivo – esecutivo relativo all’analisi strutturale e vulnerabilità sismica e primi interventi di messa in sicurezza della scuola secondaria di primo grado”, redatti dall’ing. Salvatore Anania con studio in Cardano al Campo:

- nuovo Cronoprogramma dei lavori – aggiornato al 16.10.2014 (11526/14);

2. **DI DARE ATTO** che tale documentazione non comporta modifiche al quadro economico di progetto approvato con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 22.04.2014;

3. **DI DEMANDARE** al competente organo tutto quant’altro necessario per l’esecuzione di quanto con la presente disposto;

4. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, a seguito dell’esito di separata ed unanime votazione, urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000.



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE  
Provincia Varese

Deliberazione  
della Giunta Comunale

n. 123 del 03-11-2014

**PARERE RESO AI SENSI DELL'ART. 49 – COMMA 1 – D.LGS. N. 267/2000**

**Oggetto : PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – MODIFICA CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI.**

PARERI ESPRESSI DAI FUNZIONARI RESPONSABILI IN ORDINE ALLE COMPETENZE LORO ATTRIBUITE

REGOLARITA' TECNICA :

**FAVOREVOLE**

Il Responsabile Settore Servizi Tecnici

REGOLARITA' CONTABILE :

**NON CONFORME INTEGRANDO SPESA  
FAVOREVOLE**

Il Responsabile Settore Servizi Generali e Finanziari

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Giuseppina Piera Quadrio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Anna Burzatta

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 07/11/2014 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 22/11/2014.

Della presente deliberazione verrà data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Casorate Sempione, 07/11/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Anna Burzatta

[x] La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Casorate Sempione, 07/11/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Anna Burzatta

---

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.

Casorate Sempione, 07/11/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr. Anna Burzatta

---