



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
PROVINCIA DI VARESE

Sede: Via E. de Amicis, 7 - 21011 Casorate Sempione - Tel. 0331/295052 - Fax 0331/295093 – P.I.
00341710127
web: <http://www.comune.casoratesempione.va.it/> - e-mail protocollo@comune.casoratesempione.va.it
PEC casoratesempione@legalmail.it

ORIGINALE

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE SERVIZI TECNICI**

Determina n. 487 del 30/11/2020

**OGGETTO: "VALORIZZAZIONE-RESTAURO-RISANAMENTO CONSERVATIVO ED
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE EX SEDE
MUNICIPALE DI PIAZZA MAZZINI. ESTENSIONE INCARICO
PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA DI
VARIANTE N. 01 - CIG: ZE72F7F506**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- il D. Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale ed i Regolamenti di Contabilità e Disciplina dei Contratti;
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000;

Richiamati i seguenti atti amministrativi:

- la determinazione del Responsabile del Settore Servizi Tecnici n. 503 del 21/12/2018 con la quale, a seguito di procedura SINTEL n. 102537528 di indagine di mercato propedeutica all'espletamento di procedura negoziata per il servizio in oggetto venivano approvati i verbali di selezione dei concorrenti, di verifica delle condizioni di partecipazione, e della Commissione Giudicatrice di valutazione dell'offerta economicamente vantaggiosa con aggiudicazione definitiva dell'appalto del servizio in argomento allo "*Studio Associato Brusa Pasquè*" con sede a Varese (VA) in Via Rainoldi n. 27 – P.IVA 01948490121;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 07/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo per un importo a base d'asta pari ad €. 478.268,23 oltre ad €. 27.605,80 per oneri della sicurezza, per un totale di €. 505.874,03;
- la determinazione del Responsabile del Settore Servizi Tecnici n. 451 del 17/12/2019 di aggiudicazione definitivamente dei lavori in argomento all'Impresa CREA.MI S.r.l. con sede in Viale Tunisia, 38 a Milano – P.Iva 08287360963;
- il verbale di consegna dei lavori in data 09.07.2020;

Rilevato che durante l'esecuzione delle lavorazioni di demolizioni previste dal progetto approvato, si è manifestata la necessità di introdurre locali modifiche ad alcune opere strutturali, non prevedibili in fase progettuale ed ampiamente illustrate e discusse nella riunione del 20.10.2020 tra i professionisti incaricati, l'Amministrazione Comunale ed il R.U.P.;

Preso atto che, a seguito di quanto sopra, lo Studio Associato Brusa Pasquè, nella persona dell'Arch. Manuela Brusa Pasquè, ha presentato al protocollo generale n. 12675 in data 27/11/2020, integrazione dell'incarico professionale per la redazione di Perizia suppletiva e di Variante n. 01, per un importo, al

netto dello sconto praticato del 22,50% in sede di gara, di €. 1.478,68 per quanto riguarda la parte architettonica ed €. 2.967,85 relativamente alla progettazione strutturale, per un totale di €. 4.446,53 oltre Cassa di appartenenza ed Iva;

Visti:

- l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 disciplinante gli atti di impegno spesa;
- il decreto sindacale n. 01/2020 di nomina dei Responsabili di Settore;

DATO ATTO di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge 190/2012;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa richiamate:

1. **Di estendere** l'incarico professionale allo "*Studio Associato Brusa Pasquè*" con sede a Varese (VA) in Via Rainoldi n. 27 – P.IVA 0194849012, per la redazione della Perizia suppletiva di Variante n. 01 al progetto di VALORIZZAZIONE-RESTAURO-RISANAMENTO CONSERVATIVO ED INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE EX SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA MAZZINI;
2. **Di impegnare**, conseguentemente, la cifra di €. 4.446,53= oltre Cassa 4% pari ad €. 177,86 ed Iva di €. 1.017,37 per un totale di €. 5.641,76= (cinquemilaseicentoquarantuno/76) alla missione 05 programma 02 titolo 2 macroaggregato 02 Cap. 21800 del Bilancio del corrente esercizio finanziario, trovando capienza all'interno del quadro economico di progetto;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PURICELLI LUIGI

Documento informatico firmato
digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE CON IL QUALE
SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA.

IL RAGIONIERE COMUNALE
Roberta Ferrari

Documento informatico firmato
digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.